

Zeit- und Verfahrensplan zur Umsetzung der Strukturreform nach Abschluss der Vertragsverhandlungen

8. Oktober 2004	Rat der EKD
16.-20. Oktober 2004	Generalsynode der VELKD
7.-12. November 2004	EKD-Synode
1. Dezember 2004	Präsidium der UEK
8./9. Dezember 2004	Paraphierung der Vertragstexte im Rahmen der Kirchenkonferenz
ab Januar 2005	Einleitung des Gesetzgebungsverfahrens durch Rat der EKD bzw. Organe der UEK und der VELKD
im Verlauf 2005	Stellungnahmeverfahren in den Gliedkirchen
1./2. September 2005	Unterzeichnung der Verträge im Rahmen der Kirchenkonferenz
Oktober/November 2005	Beschlüsse der Gesetzgebungsorgane der Vertragsschließenden
2006	Ratifizierungsverfahren
1. Januar 2007	Inkrafttreten des Reformwerks